Bmemiiaolisssin soiooll DECISION DU MAIRE N°d2022-117JM

ARRONDISSEMENT D'AIX EN PROVENCE en date du 4 novembre 2022

] MARCHE DE TRAVAUX
« AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE LA REPUBLIQUE
LOT 1 : VOIRIE ET RESEAUX HUMIDE »
GROUPEMENT SOLIDAIRE EUROVIA/URBA TP
MARCHE 2021-M12

AVENANT 3 N°2021-M12 : L1-A3
(Article L. 2194-1 6° et L. 3135-1 6° du code de la commande publique.)

COMMUNE DE MEYRARGUES

FP/ECD
Exposé des motifs :
Par décision n°d2021-51JM la commune, pouvoir adjudicateur, prise en la personne de son Maire, a
souscrit un marché public avec le groupement solidaire Eurovia/Urba TP (mandataire : Eurovia)
portant sur la réalisation de travaux de voirie et de réseaux humides, constituant le lot 1 d'un marché
« aménagement de l'avenue de la Republique » et comprenant une tranche ferme ainsi qu'une
tranche conditionnelle.
La tranche conditionnelle a été affermie le 23 mars 2022.
Un premier avenant a été signeé sur la base d’'une décision n°d2022-40JM.Suite & des modifications
tenant a des plus-values et des moins-values (régularisation de quantités et ajout de prix nouveaux au
bordereau de prix unitaires).
Un deuxieme avenant, permis par une décision n°d2022-116JM, a été signé pour autoriser une
répartition financiére nouvelle entre co-traitants sans aucune incidence sur le montant du prix du lot
n°1.
Puis, durant I'exécution du marche, des prix nouveaux ont di étre introduits et il a fallu tenir compte
de variations/actualisations de prix.
Telles sont les évolutions qu'il s'agit d’entériner a travers la signature d’'un avenant n°3.
Visas :
Vu le code géneral des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23 ;
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L. 2194-1 6° et L. 3135-1 6° ;
Vu le 4° de la délibération n°D2020-24AG du 25 juin 2020 conférant délégations du Conseil Municipal
au Maire ;
Vu la décision du maire de Meyrargues n°d2021-51JM du 8 juillet 2021 ;
Vu le marché correspondant au lot n°1;
Vu la décision du maire de Meyrargues n°d2022-40JM du 29 avril 2022 ;
Vu l'avenant n°1 du 5 mai 2022 ;
Vu la décision du maire de Meyrargues n°d2022-116JM du 4 novembre 2022 ;
Vu l'avenant n°2 ;
Vu le projet d'avenant n°3 tel que joint en annexe ;
Le Maire décide de :

Article 1 :

Signer I'avenant n°3 au marché de travaux correspondant au lot n°1 « Aménagement de l'avenue de
la République/lot 1 : réseaux voirie et réseaux humides » avec le groupement solidaire Eurovia/Urba
TP (mandataire : Eurovia), tel que joint en annexe.

Article 2 : Dire que la dépense correspondante est inscrite en section d'investissement du budget
principal de la commune.

Article 3 : La présente décision peut faire I'objet d’'un recours administratif auprés du Maire de
Meyrargues et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille (31 rue
Jean-Frangois Leca, 13002 Marseille) ou par le site Télérecours citoyens {(www.telerecours.fr) dans
un délai de deux mois a compter du jour de sa publication dans les conditions réglementaires qui lui
sont applicables.

Article 4 :

Le directeur général des services de la ville et monsieur le receveur municipal du service de gestion
comptable d'Aix-en-Provence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente décision dont ampliation est transmise a monsieur le Sous-Préfet d’arrondissement au titre
du contrdle de legalité, accompagnée de I'avenant au marché agqp_gf elle se rattache.

Publié sur le site internet de la commune /u thD f f rgénéral des services,
(https://www.meyrarques.frirechercher-une-decision/) le : ()
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REGU EN PREFECTURE
le Hd/} 1/2022
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